














ID		Task Name	Start	Finish	Resource Names
1		ELEIÇÕES PARAMETRIZADAS	Fri 1/4/11	Wed 13/7/11	
2		FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO	Fri 1/4/11	Fri 1/4/11	
3		<i>MARCO - FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE CESSÃO</i>	Fri 1/4/11	Fri 1/4/11	ENTIDADE
4		ANÁLISE DO PEDIDO	Fri 1/4/11	Fri 6/5/11	
5		Análise de conveniência e oportunidade do pedido	Fri 1/4/11	Fri 8/4/11	
8		Informar à ZE os dados da eleição	Fri 1/4/11	Fri 1/4/11	ENTIDADE
10		Vistoria dos locais de votação	Fri 1/4/11	Fri 1/4/11	
11		Providenciar o transporte do servidor da ZE ao local de votação para vistoria	Fri 1/4/11	Fri 1/4/11	ENTIDADE
42		PREPARAÇÃO DA ELEIÇÃO	Fri 6/5/11	Thu 9/6/11	
49		Informações iniciais	Mon 9/5/11	Thu 12/5/11	
52		Acessar na internet o cronograma da eleição que contém as atividades a serem realizadas pela entidade e respectivas datas	Tue 10/5/11	Wed 11/5/11	ENTIDADE
56		Parametrização dos dados (treinamento e oficial)	Thu 12/5/11	Fri 27/5/11	
57		PRAZO IDEAL - protocolizar no TRE os dados da eleição em meio magnético possibilitando a correção dos dados em tempo hábil e novo protocolo	Thu 12/5/11	Mon 23/5/11	
58		Protocolizar os dados no TRE-MG	Thu 12/5/11	Thu 12/5/11	ENTIDADE
67		Avalizar os dados por e-mail	Thu 19/5/11	Mon 23/5/11	ENTIDADE
68		Se houver alguma inconsistência, protocolizar novamente os dados com correção	Thu 19/5/11	Fri 20/5/11	ENTIDADE
69		PRAZO LIMITE - protocolizar no TRE os dados da eleição em meio magnético	Fri 20/5/11	Fri 27/5/11	
70		Protocolizar os dados no TRE-MG	Fri 20/5/11	Fri 20/5/11	ENTIDADE
83		Aprovação da parametrização	Wed 1/6/11	Tue 7/6/11	
85		Enviar e-mail à SEAPE dando ciência da data, horário e local da aprovação da parametrização dos dados	Wed 1/6/11	Thu 2/6/11	ENTIDADE
88		Demonstrar o sistema com os dados da eleição	Fri 3/6/11	Mon 6/6/11	SEAPE;ENTIDADE
89		Se houver necessidade de ajustes	Mon 6/6/11	Mon 6/6/11	
91		Demonstrar novamente o sistema com os dados da eleição	Mon 6/6/11	Mon 6/6/11	SEAPE;ENTIDADE
92		Aprovar a parametrização dos dados da eleição	Mon 6/6/11	Mon 6/6/11	ENTIDADE
93		Assinar Declaração de Aprovação da Parametrização da Eleição	Mon 6/6/11	Mon 6/6/11	ENTIDADE
95		Entrega do material necessário à eleição	Mon 6/6/11	Tue 7/6/11	
96		Pagar a guia para publicação do Termo de Cessão de Uso de Urnas Eletrônicas	Mon 6/6/11	Mon 6/6/11	ENTIDADE
97		Assinar o Termo de Cessão de Uso de Urnas Eletrônicas	Mon 6/6/11	Mon 6/6/11	ENTIDADE
101		Assinar o Termo de Responsabilidade pelas Mídias	Mon 6/6/11	Mon 6/6/11	ENTIDADE
102		Assinar o Termo de Responsabilidade pela Totalização	Mon 6/6/11	Mon 6/6/11	ENTIDADE
103		Buscar as mídias e material da eleição na SEAPE	Tue 7/6/11	Tue 7/6/11	ENTIDADE

ID		Task Name	Start	Finish	Resource Names
107		Assinar o Termo de Responsabilidade das Urnas Eletrônicas	Tue 7/6/11	Tue 7/6/11	ENTIDADE
108		Buscar as urnas eletrônicas na SEMPE	Tue 7/6/11	Tue 7/6/11	ENTIDADE
110		Procedimentos finais	Tue 7/6/11	Thu 9/6/11	
111		Treinamento de mesários	Tue 7/6/11	Wed 8/6/11	
113		Convocar os mesários para a eleição e para o treinamento	Wed 8/6/11	Wed 8/6/11	ENTIDADE
115		Imprimir as cópias do manual de treinamento de mesários	Wed 8/6/11	Wed 8/6/11	ENTIDADE
116		Providenciar transporte dos servidores ao local de treinamento e de carga das urnas eletrônicas	Wed 8/6/11	Wed 8/6/11	ENTIDADE
120		Carga oficial das urnas eletrônicas	Wed 8/6/11	Thu 9/6/11	
122		Presenciar a carga oficial das urnas eletrônicas	Wed 8/6/11	Wed 8/6/11	ENTIDADE
124		Assinar os Lacres e a Ata de carga das urnas eletrônicas	Wed 8/6/11	Wed 8/6/11	ENTIDADE
126		Conferir o relógio das urnas eletrônicas	Wed 8/6/11	Wed 8/6/11	ZE;ENTIDADE
127		Armazenar as urnas eletrônicas em local seguro	Thu 9/6/11	Thu 9/6/11	ENTIDADE
128		Preparar o ambiente para a eleição	Wed 8/6/11	Thu 9/6/11	ENTIDADE
129		ELEIÇÃO	Thu 9/6/11	Mon 13/6/11	
131		Providenciar transporte dos servidores ao local da eleição	Fri 10/6/11	Fri 10/6/11	ENTIDADE
133		Votação	Fri 10/6/11	Fri 10/6/11	ENTIDADE
140		PÓS ELEIÇÃO	Mon 13/6/11	Wed 13/7/11	
141		Devolver as urnas eletrônicas na SEMPE e as flashes pessoalmente à SEAPE	Mon 13/6/11	Tue 14/6/11	ENTIDADE