


















ID		Task Name	Start	Finish	Resource Names
1		<b>ELEIÇÕES PARAMETRIZADAS</b>	<b>Mon 11/4/11</b>	<b>Fri 25/11/11</b>	
2		<b>FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO</b>	<b>Mon 11/4/11</b>	<b>Mon 11/4/11</b>	
3		<b>MARCO - FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE CESSÃO</b>	<b>Mon 11/4/11</b>	<b>Mon 11/4/11</b>	<b>ENTIDADE</b>
4		<b>ANÁLISE DO PEDIDO</b>	<b>Mon 11/4/11</b>	<b>Wed 4/5/11</b>	
5		<b>Análise de conveniência e oportunidade do pedido</b>	<b>Mon 11/4/11</b>	<b>Mon 18/4/11</b>	
8		Informar à ZE os dados da eleição	Mon 11/4/11	Mon 11/4/11	ENTIDADE
10		<b>Vistoria dos locais de votação</b>	<b>Mon 11/4/11</b>	<b>Mon 11/4/11</b>	
11		Providenciar o transporte do servidor da ZE ao local de votação para vistoria	Mon 11/4/11	Mon 11/4/11	ENTIDADE
42		<b>PREPARAÇÃO DA ELEIÇÃO</b>	<b>Wed 4/5/11</b>	<b>Mon 24/10/11</b>	
49		<b>Informações iniciais</b>	<b>Thu 5/5/11</b>	<b>Tue 10/5/11</b>	
52		Acessar na internet o cronograma da eleição que contém as atividades a serem realizadas pela entidade e respectivas datas	Fri 6/5/11	Mon 9/5/11	ENTIDADE
54		Enviar e-mail à entidade com informações iniciais	Fri 6/5/11	Mon 9/5/11	SEAPE
56		<b>Parametrização dos dados (treinamento e oficial)</b>	<b>Tue 20/9/11</b>	<b>Mon 10/10/11</b>	
57		<b>PRAZO IDEAL - protocolizar no TRE os dados da eleição em meio magnético possibilitando a correção dos dados em tempo hábil e novo protocolo</b>	<b>Tue 20/9/11</b>	<b>Wed 28/9/11</b>	
58		Protocolizar os dados no TRE-MG	Tue 20/9/11	Tue 20/9/11	ENTIDADE
66		Enviar por e-mail à entidade os parâmetros em PDF e os demais relatórios para aval	Mon 26/9/11	Mon 26/9/11	SEAPE
67		Avaliar os dados e enviar e-mail à SEAPE	Mon 26/9/11	Wed 28/9/11	ENTIDADE
68		Se houver alguma inconsistência, protocolizar novamente os dados com correção	Mon 26/9/11	Tue 27/9/11	ENTIDADE
69		<b>PRAZO LIMITE - protocolizar no TRE os dados da eleição em meio magnético</b>	<b>Tue 4/10/11</b>	<b>Mon 10/10/11</b>	
70		Protocolizar os dados no TRE-MG	Tue 4/10/11	Tue 4/10/11	ENTIDADE
83		<b>Aprovação da parametrização</b>	<b>Thu 13/10/11</b>	<b>Tue 18/10/11</b>	
85		Enviar e-mail à SEAPE dando ciência da data, horário e local da aprovação da parametrização dos dados	Thu 13/10/11	Thu 13/10/11	ENTIDADE
88		Demonstrar o sistema com os dados da eleição	Tue 18/10/11	Tue 18/10/11	SEAPE;ENTIDADE
89		<b>Se houver necessidade de ajustes</b>	<b>Tue 18/10/11</b>	<b>Tue 18/10/11</b>	
90		Gerar novas mídias para demonstração	Tue 18/10/11	Tue 18/10/11	SEAPE
91		Demonstrar novamente o sistema com os dados da eleição	Tue 18/10/11	Tue 18/10/11	SEAPE;ENTIDADE
92		Aprovar a parametrização dos dados da eleição	Tue 18/10/11	Tue 18/10/11	ENTIDADE
93		Assinar Declaração de Aprovação da Parametrização da Eleição	Tue 18/10/11	Tue 18/10/11	ENTIDADE
94		Gerar novas mídias (oficiais) caso tenha havido necessidade de ajustes	Tue 18/10/11	Tue 18/10/11	SEAPE
95		<b>Entrega do material necessário à eleição</b>	<b>Tue 18/10/11</b>	<b>Tue 18/10/11</b>	
96		Pagar a guia para publicação do Termo de Cessão de Uso de Urnas Eletrônicas	Tue 18/10/11	Tue 18/10/11	ENTIDADE

ID		Task Name	Start	Finish	Resource Names
97		Assinar o Termo de Cessão de Uso de Urnas Eletrônicas	Tue 18/10/11	Tue 18/10/11	ENTIDADE
101		Assinar o Termo de Responsabilidade pelas Mídias	Tue 18/10/11	Tue 18/10/11	ENTIDADE
102		Assinar o Termo de Responsabilidade pela Totalização	Tue 18/10/11	Tue 18/10/11	ENTIDADE
103		Buscar as mídias e material da eleição na SEAPE	Tue 18/10/11	Tue 18/10/11	ENTIDADE
107		Assinar o Termo de Responsabilidade das Urnas Eletrônicas	Tue 18/10/11	Tue 18/10/11	ENTIDADE
108		Buscar as urnas eletrônicas na SEMPE	Tue 18/10/11	Tue 18/10/11	ENTIDADE
110		<b>Procedimentos finais</b>	<b>Thu 20/10/11</b>	<b>Mon 24/10/11</b>	
111		<b>Treinamento de mesários</b>	<b>Thu 20/10/11</b>	<b>Thu 20/10/11</b>	
113		Convocar os mesários para a eleição e para o treinamento	Thu 20/10/11	Thu 20/10/11	ENTIDADE
114		Informar à entidade o número de cópias do manual de treinamento de mesários a serem impressas	Thu 20/10/11	Thu 20/10/11	ZE
115		Imprimir as cópias do manual de treinamento de mesários	Thu 20/10/11	Thu 20/10/11	ENTIDADE
116		Providenciar transporte dos servidores ao local de treinamento e de carga das urnas eletrônicas	Thu 20/10/11	Thu 20/10/11	ENTIDADE
119		Participar do treinamento de mesários ministrado pela ZE	Thu 20/10/11	Thu 20/10/11	MESÁRIOS
120		<b>Carga oficial das urnas eletrônicas</b>	<b>Fri 21/10/11</b>	<b>Mon 24/10/11</b>	
121		Dar carga oficial nas urnas eletrônicas	Fri 21/10/11	Fri 21/10/11	ZE
122		Presenciar a carga oficial das urnas eletrônicas	Fri 21/10/11	Fri 21/10/11	ENTIDADE
124		Assinar os Lacres e a Ata de carga das urnas eletrônicas	Fri 21/10/11	Fri 21/10/11	ENTIDADE
127		Armazenar as urnas eletrônicas em local seguro	Fri 21/10/11	Mon 24/10/11	ENTIDADE
128		Preparar o ambiente para a eleição	Mon 24/10/11	Mon 24/10/11	ENTIDADE
129		<b>ELEIÇÃO</b>	<b>Tue 25/10/11</b>	<b>Tue 25/10/11</b>	
130		<b>MARCO - ELEIÇÃO</b>	<b>Tue 25/10/11</b>	<b>Tue 25/10/11</b>	
131		Providenciar transporte dos servidores ao local da eleição	Tue 25/10/11	Tue 25/10/11	ENTIDADE
132		Acompanhar a emissão da Zerésima	Tue 25/10/11	Tue 25/10/11	MESÁRIOS
133		<b>Votação</b>	<b>Tue 25/10/11</b>	<b>Tue 25/10/11</b>	<b>ENTIDADE</b>
134		Acompanhar o andamento dos trabalhos nos locais de votação	Tue 25/10/11	Tue 25/10/11	MESÁRIOS
136		Encerrar a votação	Tue 25/10/11	Tue 25/10/11	MESÁRIOS
137		Imprimir as vias dos BU's	Tue 25/10/11	Tue 25/10/11	MESÁRIOS
139		Copiar os arquivos de votação e faltosos e entregá-los à entidade requerente mediante recibo	Tue 25/10/11	Tue 25/10/11	ZE
140		<b>PÓS ELEIÇÃO</b>	<b>Wed 26/10/11</b>	<b>Fri 25/11/11</b>	
141		Devolver as urnas eletrônicas na SEMPE e as flashes pessoalmente à SEAPE	Wed 26/10/11	Fri 28/10/11	ENTIDADE
153		<b>PRAZO LEGAL - para formatar e devolver os disquetes à entidade requerente</b>	<b>Fri 25/11/11</b>	<b>Fri 25/11/11</b>	<b>ZE</b>